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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
• con Decreto del Sindaco n.24 del 16/07/2021 l'architetto Micol Ayuso risulta incaricata della 

Direzione del Servizio Decoro, Manutenzioni,Qualità Urbana e Bellezza. Beni Comuni;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/05/2021, è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. N. 267/2000, relativo al mandato 
amministrativo e alla programmazione operativa 2021-2023;

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14/05/2021, è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2021-2023 ed i suoi allegati;

• con Deliberazione di G.M. n.118 del 28/05/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e 
Piano delle Performance 2021/2023;

• l’ente opera in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del TUEL;

Dato atto che:
• il Ministero dell’Istruzione – “Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, edilizia scolastica e la scuola digitale” con 
protocollo U.0013194 del 24.06.2020 ha pubblicato un avviso di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

• il Comune di Latina, in ottemperanza alle richieste del bando, ha trasmesso la propria candidatura n. 
1029963 del 25.06.2020 per un importo complessivo di Euro 670.000,00;

• con autorizzazione protocollo n. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 del Ministero dell’Istruzione, il 
Comune di Latina è risultato beneficiario del contributo finanziario dell’importo totale di Euro 
670.000,00 per l’esecuzione dell’ “Intervento di adeguamento e di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” finanziato con 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenza e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1;

• con successiva DGM n. 141 dell’11.08.2020, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 dell’Avviso 
Pubblico, sono state approvate tre schede progettuali, tra cui  la scheda n. 01 relativa all’intervento 
manutenzione straordinaria sull’edificio scolastico I.C. Alessandro Volta., Infanzia M. Ventre/Primaria O. 
Montiani - P.zza Dante, finalizzati al recupero di spazi interdetti per inagibilità;

Considerato che:
• il quadro economico di spesa, approvato con DGM n. 141 dell’11.08.2020, per la scheda  n. 01 

risulta come sotto indicato:

A. Lavori
Lavori Manutenzione Straordinaria a base d'asta € 144.726,87

Sicurezza su Manutenzione Straordinaria (non soggetti a ribasso) € 4.858,20

Sommano A € 149.585,07

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione
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B1. Imprevisti + IVA 10% € 2.404,26

B2. IVA 10 % su A2 (Manutenzione Straordinaria) € 14.958,51
B3. Incentivo di cui all'art.113, 3° comma D.Lgs 50/2016 (1,6 % su A compreso 
Oneri del 23,80 %) – di cui € 1.933,24 Imponibile ed € 460,12 di Oneri € 2.393,36

B4. IRAP del 8,50 % su B3 (imponibile €uro ) € 164,33
B5. Spese Generali Tecniche (progettazione esecutiva, direzione lavori, coord.to 
Sicurezza in esecuzione, etc.) € 13.087,66

B6. INARCASSA del 4 % su B5 € 523,51

B7. IVA 22 % su B5+B6 € 2.994,46

B8. Spese Tecniche (collaudo) € 1.635,67

B9. INARCASSA del 4% su B8 € 65,43

B10. IVA 22% su B8+B9 € 374,24

Sommano B € 38.601,43

TOTALE A+B € 188.186,50

• la spesa complessiva approvata con Determinazione n. 2168 del 09.12.2020, a seguito dell’approva 
progettazione esecutiva, risulta come da quadro economico sotto indicato:
A. Lavori   
Lavori Manutenzione Straordinaria a base d'asta € 140.076,02

  
Sicurezza su Manutenzione Straordinaria (non soggetti a ribasso) € 9.509,05

  
Sommano A € 149.585,07

  
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B1. Imprevisti + IVA 10% € 2404,26
B2. IVA 10 % su A2 (Manutenzione Straordinaria) € 14958,51
B3. Incentivo di cui all'art.113, 3° comma D.Lgs 50/2016 (1,6 % su A compreso Oneri 
del 23,80 %) – di cui € 1.933,24 Imponibile ed € 460,12 di Oneri € 2393,36
B4. IRAP del 8,50 % su B3 (imponibile €uro ) € 164,33
B5. Spese Generali Tecniche (direzione lavori, contabilità, etc.) € 8700,00
B6. INARCASSA del 4 % su B5 € 348,00
B7. IVA 22 % su B5+B6 € 1990,56
B8. Spese Generali Tecniche per coord.to Sicurezza in esecuzione € 4089,90
B9. INARCASSA del 4 % su B8 € 163,60
B10. IVA 22 % su B7+B8 € 935,77
B11. Spese Tecniche (collaudo) € 1635,67
B12. INARCASSA del 4% su B11 € 65,43
B13. IVA 22% su B11+B12 € 374,24
B14. Somme derivanti dalle economie di ribasso di cui alla Det. 1480/2020 € 377,80

Sommano B € 38.601,43
  

TOTALE A+B € 188.186,50
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• con determinazione n. 1480/2020 del 02/09/2020 veniva affidato l’incarico professionale di 
“Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, [OMISSIS...]  e Redazione del Certificato di 
Regolare Esecuzione, dell’intervento denominato: Lavori di adeguamento e adattamento degli spazi 
e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 – Scheda n. 01 – CUP 
MASTER: B24H20000430006 , finanziato con fondi PON 2014-2020, all’ING. Marcello Barani con 
sede ad Aprilia (LT) via Giovanni XXIII n°19, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Latina al n°204 sez. A - P.IVA n. 00201510591 - C.F.: BRNMCL43T02E472R, per l’importo offerto, 
di Euro 8.700,00 (in lettere: OTTOMILASETTECENTO/00) oltre Euro 348,00 per cassa al 4% ed 
Euro 1.990,56 per IVA al 22%, per un totale di Euro 11.038,56 (in lettere: 
UNDICIMILAZEROTRENTOTTO/56);

• con determinazione n. 2270/2020 del 16/12/2020 veniva aggiudicato l’appalto per gli “Interventi di 
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - SCHEDA N.01” all’operatore economico CICCOTTI 
LAVORAZIONE METALLI srl, Partita I.V.A. 14074551004 , con sede in Via Roma  n. 76 – 00046 
Grottaferrata (RM), per la somma complessiva di Euro 121.400,16 di cui Euro 110.363,78 per lavori 
compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 11.036,38 per iva al 10%;

• con determinazione n. 2273/2020 del 16/12/2020 veniva affidato l’incarico professionale di 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento  denominato: “Lavori di 
adeguamento e adattamento degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19 -  Scheda n. 01 – CUP: B24H20000430006, finanziato con fondi PON 2014-
2020, all'ing. Andrea Loco con studio professionale in via Piave n. 57 - 04100 Latina (LT) – P.IVA 
02129370595 – cod. fisc. LCO NDR 72H02 D643U, iscritto all’Albo dell’Ordine degli INGEGNERI di 
LATINA al n. 1338 sez. A,  con la quale dichiara di effettuare l’attività professionale richiesta per 
l’intervento in oggetto per l’importo complessivo di Euro 3.950,00 (in lettere: 
TREMILANOVECENTOCINQUANTA/00) oltre Euro 158,00 per cassa al 4% ed Euro 903,76 per IVA 
al 22%, per un totale di Euro 5.011,76 (in lettere: CINQUEMILAZEROUNDICI/76)

• a seguito della varie procedure di affidamento di cui alle determinazioni n. 1480_2020, 2270_2020, 
2273_2020  il nuovo quadro economico rimodulato risulta come di seguito riportato:
A. Lavori   
Lavori Manutenzione Straordinaria (al netto del ribasso del 28%) € 100.854,73

  
Sicurezza su Manutenzione Straordinaria (non soggetti a ribasso) € 9509,05

  
Sommano A € 110.363,78

  
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B1. Imprevisti + IVA 10% € 2404,26
B2. IVA 10 % su A2 (Manutenzione Straordinaria) € 11.036,38
B3. Incentivo di cui all'art.113, 3° comma D.Lgs 50/2016 (1,6 % su A compreso Oneri 
del 23,80 %) – di cui € 1.933,24 Imponibile ed € 460,12 di Oneri € 2393,36

B4. IRAP del 8,50 % su B3 (imponibile €uro ) € 164,33
B5. Spese Generali Tecniche (direzione lavori, contabilità, etc.) € 8700,00
B6. INARCASSA del 4 % su B5 € 348,00
B7. IVA 22 % su B5+B6 € 1990,56
B8. Spese Generali Tecniche per coord.to Sicurezza in esecuzione € 3.950,00
B9. INARCASSA del 4 % su B8 € 158,00
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B10. IVA 22 % su B7+B8 € 903,76
B11. Spese Tecniche (collaudo) € 1635,67
B12. INARCASSA del 4% su B11 € 65,43
B13. IVA 22% su B11+B12 € 374,24
B14. Somme derivanti dalle economie di ribasso di cui alla Det. 1480_2020 (spese 
tecniche progettazione e Direzione lavori) € 377,81
B15 Somme derivanti dalle economie di ribasso sui lavori di cui alla det. 2270_2020 
(ribasso del 28%) € 43.143,41
B16 Somme derivanti dalle economie di ribasso di cui alla Det. 2273_2020 (spese 
tecniche CSE) € 177,51

Sommano B € 77.822,72
  

TOTALE A+B € 188.186,50

• con determinazione n. 1221/2021 del 22/07/2021 si prendeva atto dell’avvenuto cambio di 
denominazione sociale da CICCOTTI LAVORAZIONE METALLI s.r.l. in GRUPPO CICCOTTI s.r.l., 
P.IVA 14074551004, con sede in Via Roma  n. 76 – 00046 Grottaferrata (RM);

• con determinazione n. 1732/2021 del 20/10/2021, a seguito di alcune problematiche, si prendeva 
atto della comunicazione, acquisita in atti con prot. n. 154859 del 15.10.2021, con cui l’ing. Andrea 
Loco, con studio professionale in via Piave n. 57 - 04100 Latina (LT) – P.IVA 02129370595 – cod. 
fisc. LCO NDR 72H02 D643U, iscritto all’Albo dell’Ordine degli INGEGNERI di LATINA al n. 1338 
sez. A trasmetteva le dimissioni immediate ed irrevocabili dall’incarico di coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di adeguamento e adattamento degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 – Scheda n. 01” – CUP 
B24H20000430006 si prendeva atto che l’ing. Andrea Loco  dell’avvenuto cambio di denominazione 
sociale da CICCOTTI LAVORAZIONE METALLI s.r.l. in GRUPPO CICCOTTI s.r.l., P.IVA 
14074551004, con sede in Via Roma  n. 76 – 00046 Grottaferrata (RM);

• con determinazione n. 1749/2021 del 22/10/2021, a seguito delle dimissioni dell’ing. Andrea Loco, 
veniva conferito l’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
dell'intervento  denominato: “Lavori di adeguamento e adattamento degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 -  Scheda n. 01 – CUP: 
B24H20000430006, finanziato con fondi PON 2014-2020, all'ing. Roberto De Gennaro, facente 
parte dello studio Associato di Ingegneria Tecnoteam, con sede in via Farini n. 2 - 04100 Latina - 
Partita IVA: 01474260591 – cod. fisc. DGNRRT62P02E472X, iscritto all’Albo dell’Ordine degli 
INGEGNERI di LATINA al n. 793 sez. A, per l’importo complessivo, in relazione all’attività ancora da 
espletare, di Euro 950,00 (in lettere: NOVECENTOCINQUANTA/00) oltre Euro 38,00 per cassa al 
4% ed Euro 217,36 per IVA al 22%, per un totale di Euro 1.205,36 (in lettere: 
MILLEDUECENTOCINQUE/36);

• con determinazione dirigenziale n. 1328/2021 del 10/08/2021 a seguito di alcune variazioni in 
aumento e diminuzione, si è reso necessario approvare una perizia di variante senza aumento di 
spesa e pertanto senza variazione del quadro economico;

• la consegna dei lavori è avvenuta con verbale del 19 Maggio 2021 in atti con prot. 73804/2021 del 24/06/2021 
dal quale risulta che il termine previsto per la chiusura dei lavori è fissato in 60 giorni a partire dal 19.05.2021;

• complessivamente sono state richieste e concesse le seguenti proroghe:
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- proroga n. 1 nota prot 99895/2021  del 15/07/2021. per un periodo di .21 giorni fino al 08 agosto 
2021 per le seguenti motivazioni :.edificio scolastico occupato da operatori ed alunni sino 8-06-2021, 
periodo carenza di materie prime, normativa emergenziale che rende complesse con rallentamenti 
delle lavorazioni  in officina;

- proroga n. 2 prot. 102609/2021 del 21/07/2021 concessa una proroga  per un periodo di .22. giorni 
fino al 30 agosto 2021 per le seguenti motivazioni : aumento della crisi di settore con difficoltà a 
reperire materie prime;

- proroga n. 3 prot 128464/2021 per un periodo di .13  giorni fino al 13 settembre 2021 per le 
seguenti motivazioni: perdurare della difficoltà reperimento materiali e caldo torrido per effettuare 
lavori in quota;

• si sono rese necessarie n. 2 sospensioni dei lavori come meglio evidenziato nella relazione sul conto 
finale;

• per effetto delle suddette proroghe e sospensioni la scadenza dei lavori restò stabilità al 13.09.2021;

• la Direzione dei lavori, con certificato in data 03 febbraio 2022, acquisito in atti con prot. 19944 del 
4.02.2022, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 02 febbraio 2022 e pertanto non in tempo 
utile con l’applicazione delle penali per ritardo come meglio evidenziato e specificato nella relazione 
sul conto finale redatta dal DL ing. Marcello Barani;

• complessivamente le suddette penali ammontavano ad Euro 6.160,00 e l’Impresa Appaltatrice ha 
firmato con riserva la contabilità relativa allo stato di avanzamento n. 2 e n. 3;

• il direttore dei lavori, ing. Marcello Barani, con prot. 4126_2022 del 11.03.2022, dopo attenta analisi 
delle fasi lavorative del cantiere, trasmetteva l’ultima relazione in  merito alla possibilità di 
disapplicare parzialmente le penali con una diminuzione di 31 giorni;

• con nota prot. 46650/2022 del 16/03/2022, in accettazione di quanto indicato dal D.L., si comunicava 
l’accettazione della parziale disapplicazione delle penali;

• il direttore dei lavori con nota acquisita in atti prot. n. 755542/2022 del 09.05.2022 e successiva 
integrazione prot. 76633 del 11.05.2022 trasmetteva la seguente documentazione finale:

. Computo estimativo finale;

. Stato avanzamento lavori finale;

. Certificato di pagamento finale;

. Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale;

. Certificato di regolare esecuzione.

• dalla ”Relazione sul Conto Finale” viene di seguito rappresentato il relativo quadro economico finale:

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI
TOTALE NETTO LAVORI eseguiti al netto delle penali di Euro 2.750,00 e del 
ribasso d’asta del 28,0%

€ 109.923,78
(112.673,78-2.750)



COMUNE DI LATINA

sommano LAVORI NETTI € 109.923,78
Certificati di pagamento emessi e liquidati da questa Amministrazione

Certificato n.1 del 27/08/2021 € 40.500,00

Certificato n.2 del 15/10/2021 € 38.300,00

Certificato n.3 del 10/02/2021 € 27.100,00

sommano certificati pagamento    € 105.900,00 -€ 105.900,00

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 4.023,78

Considerato inoltre che
• per quanto sopra, è stata liquidata, dalla sommatoria delle fatture presentate e relativo riscontro 

degli Atti di Liquidazione emessi, agli atti di questa Amministrazione Comunale, alla ditta appaltatrice 
GRUPPO CICCOTTI s.r.l., una somma pari ad Euro 105.900,00 + IVA 10%, rimane un credito per 
l’impresa di Euro 4.023,78 + IVA 10 %;

Visti la “Relazioni su Conto Finale” ed il “Certificato di Regolare Esecuzione” redatti dal Direttore dei Lavori 
Ing. Marcello Barani;

Preso atto che la ditta appaltatrice GRUPPO CICCOTTI s.r.l. ha costituito:
• n. 69/02/803861943 del 18/01/2021 emessa da Amissima Assicurazioni Spa Agenzia Generale n. 

363, con sede a Milano viale Certosa n. 222 per un importo pari ad € 19.866,00 a garanzia dei lavori 
di cui alla determina dirigenziale n.2270/2020 del 16/12/2020;

Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata al presente atto e agli atti precedenti citati consente di 
attestarne le regolarità ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis, comma 1, D.Lgs n°267/2000;

Visti:
• gli atti finali sopra specificati per il completamento dell’intervento de quo, allegati alla presente;
• il D.Lgs n°50/2016;
• il decreto MIT 49/2018;
• l’art.26, comma 3, della Legge 488/1999;
• il Dlgs n° 267 /2000;
• il Dlgs n° 165/2001;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il regolamento comunale di contabilità;
• il regolamento comunale dei contratti;
• il regolamento comunale sui controlli interni;
• il codice CUP B24H20000430006 assegnato all’intervento;
• il codice CIG 8550212227 aggiudicazione Gruppo Ciccotti s.r.l.;
• il codice CIG ZD82E21D4 affidamento direzione Lavori Ing. Marcello Barani;
• il codice CIG Z632FB604D affidamento incarico CSE Ing. Andrea Loco;
• il codice CIG Z9E33946DA affidamento incarico CSE Ing. Roberto De Gennaro;

Ciò premesso e in conformità agli indirizzi programmativi dell’Amministrazione

DETERMINA
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Di prendere atto delle motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono trascritte e parte integrante 
del presente dispositivo;

Di approvare gli atti finali inerenti gli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - SCHEDA N.01” (CUP: 
B24H20000430006) di cui alla determina dirigenziale 2270/2020 del 16/12/2020, e successiva variante 
senza aumento di spesa Determina n. 1328/2021 del 10/08/2021, che specificano il seguente schema 
economico riassuntivo:

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI
TOTALE NETTO LAVORI eseguiti al netto delle penali di Euro 2.750,00 e del 
ribasso d’asta del 28,0%

€ 109.923,78
(112.673,78-2.750)

sommano LAVORI NETTI € 109.923,78
Certificati di pagamento emessi e liquidati da questa Amministrazione

Certificato n.1 del 27/08/2021 € 40.500,00

Certificato n.2 del 15/10/2021 € 38.300,00

Certificato n.3 del 10/02/2021 € 27.100,00

sommano certificati pagamento    € 105.900,00 -€ 105.900,00

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 4.023,78

Di approvare:
• la prestazione professionale dell’ing. Marcello Barani relativa all’incarico di direzione dei lavori, 

contabilità, liquidazione dei lavori redazione del certificato di regolare esecuzione per l’intervento di 
che trattasi – CUP: B24H20000430006 – CIG:ZD82E21D4;

• la prestazione professionale dell’ing. Andrea Loco relativa all’incarico di Coordinatore della sicurezza 
in fase di esecuzione (fino al 15.10.2021) per l’intervento di che trattasi – CUP: B24H20000430006 – 
CIG:Z632FB604D;

• la prestazione professionale dell’ing. Roberto De Gennaro, facente parte dello studio Associato di 
Ingegneria Tecnoteam  relativa all’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (fino 
a chiusura dei lavori) per l’intervento di che trattasi – CUP: B24H20000430006 – CIG:Z9E33946DA;

Di dare atto pertanto che le prestazioni di cui al punto precedente sono state regolarmente eseguite dai 
professiosti suddetti e che il presente atto ha anche valore di certificato di regolare esecuzione nei confronti 
delle prestazioni professionali affidate;
Di dare atto inoltre che:

• la ditta Appaltatrice GRUPPO CICCOTTI s.r.l., P.IVA 14074551004, con sede in Via Roma  n. 76 – 
00046 Grottaferrata (RM), per l’appalto “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - SCHEDA N.01” 
(CUP: B24H20000430006 - CIG: 8550212227) vanta un credito di Euro 4.023,78 + IVA 10 %, in uno 
Euro 4.426,16;

• l’Ing. Marcello Barani, con sede ad Aprilia (LT) via Giovanni XXIII n°19, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Latina al n°204 sez. A - P.IVA n. 00201510591 - C.F.: 
BRNMCL43T02E472R, all’uopo incaricato per Direzione Lavori, contabilità, Liquidazione, ed 
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione di cui alla determina dirigenziale n. 1480/2020 del 
02/09/2020, (CUP: B24H20000430006 - CIG: ZD82E21D4), vanta un credito di Euro 2.175,00 oltre 
Cassa 4% ed Euro 2,00 per imposta di bollo virtuale, per un totale di Euro 2.264,00 a saldo finale 
della prestazione effettuata;

• l’Ing. Roberto De Gennaro, facente parte dello studio Associato di Ingegneria Tecnoteam, con sede 
in via Farini n. 2 - 04100 Latina - Partita IVA: 01474260591 – cod. fisc. DGNRRT62P02E472X, 
iscritto all’Albo dell’Ordine degli INGEGNERI di LATINA al n. 793 sez. A, all’uopo incaricato per per il 
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coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui alla determina dirigenziale n. 1749/2021 
del 20/10/2021, (CUP: B24H20000430006 - CIG: ZD82E21D4), vanta un credito di Euro 950,00 
oltre Cassa 4% ed Iva al 22%, per un totale di Euro 1.205,36 a saldo finale della prestazione 
effettuata;

Di prendere atto del seguente quadro economico redatto a consuntivo dell’intervento de quo da cui deriva 
che:

Descrizione Spesa 
Autorizzata

Spesa 
Consuntivata Economie

A) lavori al netto del ribasso d’asta del 28,00 % 
comprensivo di oneri per la sicurezza € 110.363,78 € 109.923,78 € 440,00

Sommano A € 110.363,78 € 109.923,78 € 440,00

B) Somme a disposizione Amministrazione:

B1. Imprevisti + IVA 10% € 2.404,26 € 0,00 € 2.404,26

B2) IVA 10,00% su Euro110.363,78 € 11.036,38 € 10.992,38 € 44,00
B3. Incentivo di cui all'art.113, 3° comma D.Lgs 50/2016 
(1,6 % su A compreso Oneri del 23,80 %) – di cui € 
1.933,24 Imponibile ed € 460,12 di Oneri

€ 2.393,36 € 1.579,61 € 813,75

B4. IRAP del 8,50 % su B3 (imponibile €uro ) € 164,33 € 108,45 € 55,88
B5. Spese Generali Tecniche (direzione lavori, 
contabilità, etc.) € 8.700,00 € 8.700,00 € 0,00

B6. INARCASSA del 4 % su B5 € 348,00 € 348,00 € 0,00

B7. IVA 22 % su B5+B6 € 1.990,56 € 6,00 € 1.984,56
B8. Spese Generali Tecniche per coord.to Sicurezza in 
esecuzione € 3.950,00

B9. INARCASSA del 4 % su B8 € 158,00

B10. IVA 22 % su B7+B8 € 903,76

€ 4.565,38 € 446,38

B11. Spese Tecniche (collaudo) € 1.635,67 € 0,00 € 1.635,67

B12. INARCASSA del 4% su B11 € 65,43 € 0,00 € 65,43
B13. IVA 22% su B11+B12 € 374,24 € 0,00 € 374,24

B14. Somme derivanti dalle economie di ribasso di cui 
alla Det. 1480_2020 (spese tecniche progettazione e 
Direzione lavori)

€ 377,81
€ 0,00 € 377,81

B15 Somme derivanti dalle economie di ribasso sui 
lavori di cui alla det. 2270_2020 (ribasso del 28%) € 43.143,41 € 0,00 € 43.143,41

B16 Somme derivanti dalle economie di ribasso di cui 
alla Det. 2273_2020 (spese tecniche CSE) € 177,51 € 0,00 € 177,51

Sommano B) € 77.822,72 € 26.299,82 € 51.522,90

TOTALE INTERVENTO € 188.186,50 € 136.223,60 € 51.962,90

Di prendere atto che
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• dal quadro economico a consuntivo, al netto di tutte le liquidazioni effettuate e da effettuare a saldo, 
salvo diverse risultanze, deriva un’economia complessiva di Euro 51.962,90 (Euro 188.186,50 - Euro 
136.233,60);
• correlativamente in Entrata, al Cap 671/3 Acc 2020/4278, si ha un’economia di Euro 
51.962,90.

• rispetto alla scheda 01 - CUP  B24H2000 0430006, oggetto del presente atto, per la quale 
risultano pertanto incamerati Euro 37.637,30, considerata l’economia di Euro 51.962,90, risulta 
ancora da incassare la quota residua di Euro 98.586,30;

Di dare atto che:
• a favore della ditta GRUPPO CICCOTTI s.r.l., P.IVA 14074551004, con sede in Via Roma  n. 76 – 

00046 Grottaferrata (RM) risulta la somma a saldo di Euro 4.426,16  (Euro 4.023,78 + IVA 10 %);

• a favore dell’Ing. Marcello Barani, con sede ad Aprilia (LT) via Giovanni XXIII n°19, iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina al n°204 sez. A - P.IVA n. 00201510591 - C.F.: 
BRNMCL43T02E472R, all’uopo incaricato per Direzione Lavori, contabilità, Liquidazione, ed 
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione di cui alla determina dirigenziale n. 1480/2020 del 
02/09/2020, (CUP: B24H20000430006 - CIG: ZD82E21D4), risulta la somma a saldo di Euro 
2.175,00 oltre Cassa 4% ed Euro 2,00 per imposta di bollo virtuale, per un totale di Euro 2.264,00 a 
saldo finale della prestazione effettuata;

• a favore dell’Ing. Roberto De Gennaro, facente parte dello studio Associato di Ingegneria 
Tecnoteam, con sede in via Farini n. 2 - 04100 Latina - Partita IVA: 01474260591 – cod. fisc. 
DGNRRT62P02E472X, iscritto all’Albo dell’Ordine degli INGEGNERI di LATINA al n. 793 sez. A, 
all’uopo incaricato per per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui alla 
determina dirigenziale n. 1749/2021 del 20/10/2021, (CUP: B24H20000430006 - CIG: ZD82E21D4), 
risulta la somma a saldo di Euro 950,00 oltre Cassa 4% ed Iva al 22%, per un totale di Euro 
1.205,36 a saldo finale della prestazione effettuata;

che nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 
4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola 
agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo 2098/15

Anno Impegno/ 
subimpegno Determinazione Stanziamento 

iniziale Economie Risultanze Creditore

2021 2884 già IM 
6018_2020 2270/2020 € 121.400,16 € 484,00 € 4.426,16 GRUPPO CICCOTTI 

s.r.l.,

2021 2885 già IM 
6019_2020 2270/2020 € 2.393,36 € 813,75 € 1.579,61

accantonamento ex 
art.113 co. 3 Dlgs 

50/2016 s.m.i.

2021 2886 già IM 
6021_2020 2270/2020 € 164,33 € 55,88 € 108,45 IRAP su 

accantonamento

2021 2887 già IM 
6022_2020 2270/2020 € 2.404,26 € 2.404,26 - Imprevisti

2021 2888 già IM 
6023_2020 2270/2020 € 377,81 € 377,81 -

Somme derivanti dalle 
economie di ribasso di 
cui alla Det. 1480/2020

2021 2889 già IM 
6024_2020 2270/2020 € 43.143,41 € 43.143,41 -

Somme derivanti dalle 
economie di ribasso sui 

lavori (28%)

2021 2890 già IM 
6025_2020 2270/2020 € 2.075,34 € 2.075,34 - Spese tecniche per 

collaudo

2021 2891 già IM 
6026_2020 2270/2020 € 623,89 € 623,89 -

Spese tecniche per 
coordinatore della 

sicurezza in fase di 
esecuzione
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2021 2883 già IM 
4468_2020 1480/2020 € 11.038,56 € 1.984,56 € 2.264,00 Ing. Marcello Barani

2021 2891/1 già SI 
6026/1-2020 2273/2020 € 3.360,02 € 0,00 - Ing. Andrea Loco

2021 2891/2 1749/2021 € 1.205,36 € 0,00 € 1.205,36 Ing. Roberto De 
Gennaro

Sommano € 188.186,50 € 51.962,90 € 9.583,58

Di specificare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i seguenti dati:

GRUPPO CICCOTTI s.r.l.
con sede a GROTTAFERRATA (RM) Cap. 00046 – Via Roma n. 76
Part. IVA 14074551004;
Codice IBAN: [OMISSIS...] ;
CIG: 8550212227;
CUP: B24H20000430006.
ING. MARCELLO BARANI
via  Giovanni XXIII n° 19 – Aprilia (LT)
C.F.:  BRNMCL43T02E472R - P.IVA   00201510591
Codice IBAN: [OMISSIS...] 
CIG:  ZD82E21D4A.

Studio Associato di Ingegneria Tecnoteam (di cui l’ing. Roberto De Gennaro risulta associato)  
via Farini n. 2 - 04100 Latina
Partita IVA: 01474260591
Codice IBAN: IT53C0303214700010000000139
CIG: Z9E33946DA

Di svincolare le polizze fidejussorie assicurative costituite dalla ditta appaltatrice CO.MAN.EDIL S.R.L. 
relativa alla cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa:

• n. 69/02/803861943 del 18/01/2021 emessa da Amissima Assicurazioni Spa Agenzia Generale n. 
363, con sede a Milano viale Certosa n. 222 per un importo pari ad € 19.866,00 a garanzia dei lavori 
di cui alla determina dirigenziale n.2270/2020 del 16/12/2020;

Di provvedere al giro contabile degli impegni assunti, ai sensi dell’art.113 comma 3 del DLgs n.50/2016, nei 
capitoli relativi all’intervento in oggetto accertando sul capitolo di entrata 540/0 l’importo totale di Euro 
1.688,06, e di impegnare contestualmente, sui capitoli di spesa relativi al personale, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4/2 del DLgs 
23/06/2011, n.118 e successive modificazioni la somma complessiva di Euro 1.688,06, dato atto 
dell’esigibilità della stessa che deve essere imputata al capitolo di spesa negli esercizi in cui l’obbligazione 
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
Capitolo/articolo

2021 2022 2023 Es. Succ.

1814/0 (COMPENSO)  € 1.275,94
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1814/1 (ONERI) € 303,67

1814/2 (IRAP) € 108,45

necessari per la formulazione dell’atto di liquidazione da inviare al Servizio Gestione Sviluppo del Personale 
e dell’Organizzazione;

Di specificare che l’economia sul compenso incentivante di cui all’art.113 comma 3 del DLgs n.50/2016, 
rispetto a quanto previsto nel quadro economico, deriva da alcune funzioni non svolte dal personale interno 
come da successivo schema da allegare all’atto di liquidazione finale;

Di liquidare pertanto il compenso incentivante calcolato come da regolamento comunale approvato con 
deliberazione di G.M. n. 232/2019 del 08/08/2019, al personale interno che ha svolto le funzioni tecniche 
richieste dall’art.113 del DLgs n.50/2016 e s.m.i. e come da relativa tabella ripartitoria che sarà allegata 
all’atto di liquidazione per gli importi sopra indicati;

Di dare atto che la relativa quota del 20%, prevista dal comma 4 dell’art.113 del DLgs n.50/2016, per 
espressa previsione del bando, non era ammessa a finanziamento;

Di precisare che:
• le residue somme presenti in contabilità e non utilizzate nel presente appalto, non rientrano nelle 

disponibilità dell’ente;
• per quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione, si fa riferimento alle 

normative vigenti e al capitolato speciale d’appalto dell’intervento in questione;
• ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.78/2009 (convertito in legge 

n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica;

• a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
• il relativo pagamento avverrà nell’anno 2021;
• la ditta aggiudicataria dovrà produrre documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di 

pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno di spesa, del CIG e CUP del codice IPA 
(OXOCYM), e degli altri elementi obbligati per la fatturazione elettronica;

• la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° 
comma dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art.147-bis 
del D.Lgs. n.267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

• ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art.1 comma 9 lett. e) della L. n.190/2012 della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;

• successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, saranno 
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013;

• ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal 
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno 
di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante 
e sostanziale;

• ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 
1, del DLgs n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio.
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Responsabile di procedimento: Marafini Angelo

Latina, 11/05/2022
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Ayuso Micol
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


